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Dotyczy: ugody zawartej 12.09.2014 r. pomiędzy Gmina Kosakowo a Hartuna Sp. z o.o.

Wniosek

Składam  wniosek  o  podjęcie  przez  Komisję  Rewizyjną  Rady  Gminy  Kosakowo  na 

podstawie  § 78 Statutu Gminy Kosakowo, stosownych czynności kontrolnych, zmierzających  do 

wyjaśnienia  nieprawidłowości  związanych  z  zawarciem ugody  z  dnia  12.09.2014 r. pomiędzy 

Gmina Kosakowo a Hartuna Sp. z o.o.  oraz wyjaśnienie czy prawidłowo została  przestrzegana 

ustawa Prawo Zamówień Publicznych.

Uzasadnienie

03 czerwca 2014 r. wnioskodawca Hartunia Sp. z o.o. złożyła wniosek     o     zawezwanie   

(Zał. nr 1) do próby ugodowej. „w związku z nieprecyzyjnym określeniem przez Przeciwnika w 

dokumentacji stanowiącej integralną część Umowy, a mianowicie w Programie Funkcjonalno-

Użytkowym (Zał. nr 2) parametrów powierzchni części dydaktycznej gimnazjum, a co za tym idzie 

jej niedoszacowaniem,(…) zwrócił się do Przeciwnika z roszczeniem o zwiększenie wynagrodzenia 

na określoną (…) kwotę 3 143 744,97 PLN.”

Trzy miesiące później, przed sądem rejonowym w Wejherowie, została zawarta ugoda (Zał. nr 3), 

której efekty przedstawia w obrazowy sposób tabelka poniżej.

http://kosakowo.home.pl/autoinstalator/smgk/wp-content/uploads/2015/01/Ugoda.pdf
http://kosakowo.home.pl/autoinstalator/smgk/wp-content/uploads/2015/01/PFU.pdf
http://kosakowo.home.pl/autoinstalator/smgk/wp-content/uploads/2015/01/PFU.pdf
http://kosakowo.home.pl/autoinstalator/smgk/wp-content/uploads/2015/01/Ugoda-wniosek.pdf


Złożony wniosek opiewa na ponad 3 mln zł, (29 400 484,61 zł) po trzech miesiącach, 

żądania wzrastają do 20% (5,7 mln zł) , jednak ostatecznie kwota  ugody 2,9 mln zł to jest 10 % 

kwoty umowy pierwotnej .

Pierwotne żądanie na ponad 3 mln zł za „zwiększenie wykonanej powierzchni dydaktycznej 

w budynku Gimnazjum”  zredukowano w  ostateczności  do 1,57 mln zł. Przyczyną wykonania 

dodatkowej powierzchni dydaktycznej miało być „nieprecyzyjne określenie w Programie 

Funkcjonalno-Użytkowym”  (Zał.  Nr  2). W PFU na str. 9 w pkt. 1.9.1. zapisano „Obiekt 

Gimnazjum obejmować powinien: – budynek dydaktyczny dla 300-360 uczniów w oddziałach 20-

25 uczniów, na str. 10 natomiast jednoznacznie określono, że średnia powierzchnia pomieszczenia 

dydaktycznego ma wynosić 65-70 m². Czy te zapisy są nieprecyzyjne. Żeby nie było wątpliwości 

na str. 18 podano powtórnie, „zespół dydaktyczny (16 sal lekcyjnych, zaplecza) dla 15 oddziałów, 

maksymalnie 360 uczniów.”  Na str. 13 i kolejnych przedstawiona jest tabela „Wymagania 

dotyczące powierzchni pomieszczeń”  „Zespół Gimnazjum (część dydaktyczna, ogólna i 

administracyjna)”, w której szczegółowo wyliczono każde pomieszczenie i jego powierzchnię.

Ponieważ w PFU jednoznacznie została określona powierzchnia dydaktyczna żądania 

http://kosakowo.home.pl/autoinstalator/smgk/wp-content/uploads/2015/01/PFU.pdf
http://kosakowo.home.pl/autoinstalator/smgk/wp-content/uploads/2015/01/PFU.pdf


Hartuna  Sp. z o.o. w tym zakresie wydaja się bezzasadne. 

W związku z powyższym wnoszę o podjecie stosownych działań tak jak wnioskowano na początku.

Prezes Zarządu
        Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Kosakowo

Henryk Palczewski

      / podpisano elektronicznie /
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